

NOTULEN RAPAT INTERNAL: Optimalisasi Rantai Pasok FreshHarvest Q3 2026

Detail Rapat:

Tanggal: 18 Juni 2026

Waktu: 10:00 - 12:30 WIB

Tempat: Ruang Rapat Merapi, Lantai 18 Menara Megah, SCBD, Jakarta

Pimpinan Rapat: Bpk. Luthfi Halimawan (VP of Supply Chain AgroNusantara)

Notulis: Sdri. Amanda Putri (Corporate Secretary)

1. Agenda Utama

Rapat koordinasi bulanan ini membahas strategi mengatasi hambatan logistik distribusi buah segar FreshHarvest (khususnya pisang cavendish dan pepaya super) untuk wilayah Indonesia Timur, serta evaluasi implementasi teknologi pelacakan suhu kontainer (cold chain monitoring) dari perkebunan Lampung ke pelabuhan tujuan.

2. Ringkasan Diskusi dan Keputusan

A. Distribusi Jawa Timur & Bali (Dipimpin oleh Bpk. Budi Santoso):

Terjadi keterlambatan rata-rata 36 jam pada pengiriman kontainer laut rute Jakarta - Surabaya akibat antrean pelabuhan. Diputuskan untuk mengalihkan 40% volume pengiriman buah ke jalur darat menggunakan armada truk pendingin (reefer truck) milik mitra logistik internal guna menjaga kesegaran tingkat kematangan buah sesampainya di depo distributor.

B. Evaluasi IoT Perkebunan Lampung (Dipimpin oleh Ibu Rina Wijaya):

Uji coba sensor IoT suhu dan kelembaban pada kontainer pisang cavendish berjalan 90% sukses. Sensor berhasil memantau fluktuasi suhu secara real-time. Ditemukan adanya anomali kenaikan suhu pada kontainer nomor reefer #AN-908 yang menyebabkan pematangan dini pada 2 ton pisang. Tim teknis diinstruksikan segera melakukan kalibrasi ulang kompresor pendingin sebelum jadwal panen raya minggu depan.

3. Tindak Lanjut Rapat (Action Items)

Tindakan / Tugas	Penanggung Jawab	Tenggat Waktu
Kalibrasi unit reefer kontainer perkebunan Lampung	Tim Maintenance Lampung	30 Juni 2026
Negosiasi kontrak tarif trucking jalur darat lintas Jawa	Bpk. Budi Santoso (Logistik)	10 Juli 2026
Pemasangan 150 unit sensor IoT baru pada armada Q3	Ibu Rina Wijaya (IT & IoT)	15 Juli 2026
Penyusunan laporan keuangan dampak peralihan moda logistik	Bpk. Dikara S. (Finance)	20 Juli 2026

Rapat ditutup pada pukul 12:30 WIB. Rapat koordinasi berikutnya akan dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2026.